



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2018** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου»

Αριθ. Απόφασης: 118/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5795/19-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Γεώργου Τρύφων
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ανάγνωσε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Προϋπολογισμός : 250.000,00 € με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση : Ε.Α.Π. Δ

Κ.Α. : 15.7332.015

Ποσό Σύμβασης : 120.864,36 € με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25.09.2017

Ανάδοχος : SOLIS A.E.

Συμβατικός Χρόνος : εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακές ημέρες

1^η Παράταση : Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης : 12.04.2018

Ιστορικό

Η με αριθμ. 50/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας του ως άνω έργου (17PROC005886857).

Με την απόφαση 99/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας (ΑΔΑ 671ΞΩΨΛ-0ΨΤ)

Με την απόφαση 128/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, κατοχυρώθηκε η σύμβαση και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της με τον Ανάδοχο (17ΑWRD001612583)

Με την αριθ. 2/Φ16α/55509/12.09.2017 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου, στην ελεγχθείσα διαδικασία ανάδειξης αναδόχου .

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου «SOLIS A.E.» υπεγράφη στις 25/09/2017 (Αρ. πρωτ. 14944) με συμβατικό ποσό 97.471,26 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Λήξη συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών 11.02.2018.

Λήψη 1^{ης} Παράτασης συνολικού χρόνου περαίωσης εργασιών με την 43/2018 απόφαση Δ.Σ. για επιπλέον 60 ημερολογιακές ημέρες.

Μετάθεση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης ορίσθηκε στις 12.04.2018.

Αποστολή 1^{ου} ΑΠΕ για έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Φλώρινας με το υπ' αριθ. 1913/08.2.2018 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την υπ' αριθ./2018 απόφαση στις 20.04.2018.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »

Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»

N 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων»

N 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

A) Εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο της μελέτης που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την αρτιότερη κατασκευή του έργου και για την λειτουργικότητα αυτού σε θέματα ασφαλούς χρήσης των παιδικών παιχνιδιών, ιδιαίτερα υπολογίζοντας τα ύψη πτώσης για κάθε παιδικό παιχνίδι.

B) Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίνεται η αύξηση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών καθώς επίσης και η συμβατικοποίηση ορισμένων νέων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέες τιμές (NT 1.1- NT 1.4) για νέες εργασίες μη προβλεπόμενες στο τιμολόγιο της μελέτης:

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

NT 1.1 : Προσαύξηση τιμής Α.Τ.112 από 3εκ. σε 4εκ.

NT 1.2 : Προσαύξηση τιμής Α.Τ.112 από 3εκ. σε 5εκ..

NT 1.3 : Προσαύξηση τιμής Α.Τ.112 από 3εκ. σε 7εκ.

NT 1.4 : Κατασκευή επιφανειών πτώσης με άμμο

Οι παραπάνω νέες τιμές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να καταστούν οι παιδικές χαρές ασφαλείς προς χρήση. Αναλυτικότερα:

Η νέες τιμές NT 1.1 – N.T.1.3 αφορούν την αύξηση του πάχους του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, ώστε να είναι κατάλληλο για το ύψος πτώσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας του EN1176 και EN1177.

Η νέα τιμή NT 1.4, αφορά την κατασκευή των επιφανειών πτώσης με άμμο σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας EN1177.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται η αύξηση ή μείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Λεπτομερής αναφορά αυτών γίνεται στην αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του ΑΠΕ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1)Η σύνταξη του παρόντα ΑΠΕ καθώς και ο κανονισμός των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην νομοθεσία δημοσίων έργων (Άρθρο. 57 Ν 3669/08) όπως ισχύει σήμερα.

2)Στον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.864,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί. Κλείνει σε ισοζύγιο με την σύμβαση και οι μεταβολές που υπάρχουν έχουν εγκριθεί αρμόδια όπως προβλέπεται από το άρθρο 45/παρ 2

του Ν 3669/2008. Ρητώς αναφέρεται ότι οι εν λόγω εργασίες δεν αφορούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

3) Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ:

α) ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

β) δεν τροποποιείται η μορφή του έργου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος για το έργο «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **118/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ