

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **31/2017**  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€.**

**Αριθ. Απόφασης: 339/2017**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18059/08-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ιωάννου Χρήστος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Μπάντης Ιορδάνης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Βολιώτης Αργύριος  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Γεώργου Τρύφων  
Βεράνη Φωτεινή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Νάτσης Ιωάννης  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Καραούλη Αφροδίτη  
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόριος, Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλος Ιωάννης και Φιλώτα κ. Μαρκόπουλος Ανέστης.

Πριν την έναρξη του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αβραμίδης Ιωάννης.

Πριν την έναρξη του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ακριτίδης Βαγγέλης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βολιώτης Αργύρης.

Πριν την έναρξη του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κα. Βεράνη Φωτεινή.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

- Την από 25/04/2017 δημοπρασσία του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» της οποίας η έγκριση των πρακτικών της έγινε με τις αριθ. 100/2017 και 140/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο κ. Δέδες Βασίλειος του Αθανασίου πολιτικός μηχανικός – ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 45,64%.
- Τη με αριθ. 11506/20-07-2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 40.004,02€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
- Τη με αριθ. 302/2017 (ΑΔΑ: 66ΔΗΩΨΛ-ΦΣΒ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 37 ημερών μέχρι και την 24-11-2017.
- Την αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του προαναφερόμενου έργου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου**» ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου**» ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **339/2017**.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**