

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **31/2017**  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€**

**Αριθ. Απόφασης: 340/2017**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18059/08-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ιωάννου Χρήστος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Μπάντης Ιορδάνης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Βολιώτης Αργύριος  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Γεώργου Τρύφων  
Βεράνη Φωτεινή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Νάτσης Ιωάννης  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Καραούλη Αφροδίτη  
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόριος, Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλος Ιωάννης και Φιλώτα κ. Μαρκόπουλος Ανέστης.

Πριν την έναρξη του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αβραμίδης Ιωάννης.

Πριν την έναρξη του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ακριτίδης Βαγγέλης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βολιώτης Αργύρης.

Πριν την έναρξη του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κα. Βεράνη Φωτεινή.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **12ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του άρθρου 156 όπως ισχύει (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), παράγραφος 5, και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2017 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 129/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 29/05/2017, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 53,74%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 86563/23-06-2017.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20/07/2017 για το ποσό του 46.259,61 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 37.306,14 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 18/10/2017.

Με την υπ' αριθμ. 301/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 18-10-2017 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 18/11/2017.

Διαπιστώθηκαν στη φάση της κατασκευής, οι παρακάτω διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις προμετρητικές ποσότητες της μελέτης, όπως προέκυψαν από τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και την Προμέτρηση του έργου και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τη λειτουργική και ασφαλή περαίωση των εργασιών. Δεν κατασκευάζεται τμήμα του δικτύου αποχέτευσης και χρησιμοποιείται

υφιστάμενο δίκτυο που υπάρχει στο κτίριο, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση στο συνολικό μήκος του δικτύου που κατασκευάζεται, καθώς και η μη κατασκευή της κεντρικής παροχής ύδρευσης, αφού το κεντρικό δίκτυο φτάνει κατευθείαν πλησίον του κτιρίου, επομένως υπάρχει μείωση στην εργασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης δεν κατασκευάζεται η κεντρική παροχή ηλεκτροδότησης από το δίκτυο της ΔΕΗ έως και το κτίριο, αφού υπάρχει η παροχή της ΔΕΗ, καθώς επίσης και η μη τοποθέτηση των κυτίων διακλάδωσης, αφού οι ενώσεις των διακλαδώσεων γίνονται εντός των πλαστικών καναλιών που τοποθετούνται για την τοποθέτηση των καλωδίων, επομένως υπάρχει μείωση στην αξία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Επίσης στο χώρο των WC τοποθετούνται δύο σιφόνια δαπέδου, αφού δεν προβλεπόταν καθόλου από τη μελέτη του έργου και κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία τους και των απορροή των νερών. Απαιτήθηκε η καθαίρεση μεγαλύτερης επιφάνειας επιχρισμάτων καθώς παρατηρείται αποσάθρωση τους σε αρκετά μεγαλύτερη επιφάνεια, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η καθαίρεση τους, καθώς και των αντίστοιχων επιχρισμάτων. Επίσης προκύπτει αύξηση στις καθαυρέσεις των μεταλλικών κατασκευών όπως προκύπτει και από το αντίστοιχο ζυγολόγιο. Επίσης προκύπτει η ανάγκη κατασκευής βιομηχανικού δαπέδου και στον έξω χώρο του καταφυγίου απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

#### ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 4412/2016

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Επισυνάπτεται η Προμέτρηση εργασιών στην οποία αποτυπώνονται όλες οι προαναφερθείσες αλλαγές.

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	32.440,12	36.246,19
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.866,02	1.025,67
Φ.Π.Α.	8.953,47	8.945,25
ΣΥΝΟΛΟ	46.259,61	46.217,11

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «**Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου**», προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **340/2017**.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**