



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 262/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **16/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10273/14-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **25ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 20/05/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ
2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα".

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2020 και Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οριστικοποιήθηκε με την 48/9-3-

2021 απόφαση της Ο.Ε. στην εταιρία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 15%

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28/6/2021 για το ποσό του 2.035.492,45 € με ημερομηνία περαίωσης στις 28/10/2023.

Με την υπ. αρ. 194/10-7-2023 απόφαση του Δ.Σ. παρατάθηκε η συνολική προθεσμία εργασιών έως στις 31/7/2024.

Με την υπ. αρ. 272/13-9-2023 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για το σχετικό έργο

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 2ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία της Εγκατάστασης.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 2^ο Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

Αιτία 1^η : προσθήκη ποσοτήτων για την κατασκευή στηθαίου σε τμήμα της εξωτερικής περίφραξης

Λόγω ανάγκης κατασκευής στηθαίου περίφραξης για αποφυγή εισόδου ζώων και διατήρησης των πρανών στο επικλινές σε μήκος 145 μ, προκύπτει η ανάγκη νέων εργασιών . Ειδικότερα :

NT 18 : Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. Προσθήκη 14.98 μ³

NT 19 : Ξυλότυποι επίπεδοι. Προσθήκη 150,23 μ³

NT 20 : Χαλύβδινο δομικό πλέγμα. Προσθήκη 436,68 kg

NT 5 : Εκσκαφή χαλαρών εδαφών. Αύξηση κατά 10,02 μ³

Αιτία 2^η : κατασκευή κολόνων θύρας περίφραξης

Απαιτείται για λόγους στατικούς (στήριξη αυτόματης μεταλλικής θύρας περίφραξης) η κατασκευή 2 κολόνων στήριξης. Ειδικότερα :

NT 10 : Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37. Αύξηση κατά 1,05 μ³

NT 11 : Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος. Αύξηση κατά 82,94 kg

Με τον 2^ο Α.Π.Ε. προτείνονται νέες εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου και ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Το ποσό των καθαρών εργασιών αυξάνεται από 1.833.633,40 € σε 1.838.114,72 €

Το ποσό των διαθέσιμων απροβλέπτων δαπανών μειώνεται στα 197.377,73 €.

Το ποσό της πρόβλεψης αναθεώρησης παραμένει το ίδιο δηλαδή 420.000,00 €

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο ίδιος δηλαδή 2.455.492,45 €

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 20/05/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου «**Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα**», προϋπολογισμού μελέτης **2.394.697,00€**, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

άρθρα 155 και 156 (νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **262/2024**
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.