



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221/2025

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **17/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών, από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου».

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13177/06-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Πέγιου Ιωάννης
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Ανάπλαση Μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών, από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου»**, ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 06-05-2025

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου “ Ανάπλαση Μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών, από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου ”, αποτελούμενη από τους,

Επιτροπή παραλαβής:

1. Ζαρμακούπης Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρεσπών, που ορίστηκε με την αριθ. 288/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ : 9Π0ΛΩΨΛ-Η1Χ), ως Πρόεδρος.

2. Τοπάλης Ευάγγελος του Γεωργίου, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 288/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ : 9Π0ΛΩΨΛ-Η1Χ), ως μέλος.
3. Κατσουπάκης Αναστάσιος του Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 288/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ : 9Π0ΛΩΨΛ-Η1Χ), ως μέλος.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 121/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 16-05-2023 δημοπρασίας.

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν με το με αριθ. πρωτ. 18328/13-11-2023 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, οι Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. και Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλοι του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 538.550,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.

. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Με την υπ' αριθμ. 54/2023 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου.

β. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16-05-2023 και με την αριθ. 121/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 4,00 %.

γ. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 517.117,11 € (με ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 10-11-2023 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 09/03/2024.

δ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 0,00 €.

ε. Με την υπ' αριθμ. 231/2024 (ΑΔΑ : ΨΜΚΚΩΨΛ-ΓΑΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου αποφασίστηκε η διαταγή Οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης της σύμβασης του έργου, η οποία ισοδυναμεί με βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την μελέτη του έργου, πρ/σμού 538.550,00€.
2. Την υπ' αριθμ. 231/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου αποφασίστηκε η διαταγή Οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης της σύμβασης του έργου, η οποία ισοδυναμεί με βεβαίωση περαίωσης εργασιών
3. Το γεγονός ότι δεν εκτελέστηκαν εργασίες.
4. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται παρέλευση του χρόνου εγγύησης, διότι δεν εκτελέστηκαν εργασίες.(Ν.4412/2016, άρθρο 161, παρ.8)
5. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, & Περιβάλλοντος, του Δήμου Αμυνταίου περί ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου " Ανάπλαση Μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών, από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου ", προϋπολογισμού 538.550,00 €.

6. Την υπ. αριθμ. 288/08-07-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής” του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

B. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με το από 13-09-2024 έγγραφο, η Ανάδοχος εταιρεία ζητά να της καταβληθεί, ως αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης, το ποσό των 15.638,62 €, το οποίο αναλύεται σε 15.638,62 €, σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού αντικειμένου μειωμένου κατά το ¼ συν γενικά έξοδα (ασφαλιστήριο συμβόλαιο (παρ.1γ του άρθρου 163 του Ν.4412/16).

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το ιστορικό του έργου
2. Το αίτημα της Αναδόχου για αποζημίωση λόγω διάλυσης της Σύμβασης
3. Το άρθρο 163 του Ν.4412/16 (Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης)

Προέβη υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω διάλυσης της Σύμβασης, ως κάτωθι : Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 163 Ν.4412/16, η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος:

«.....δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπτόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα».

Το τεκμαιρόμενο όφελος από την εν λόγω Σύμβαση, υπολογίζεται ως εξής:

Ποσό σύμβασης χωρίς αναθεώρηση: 417.029,93€

Ποσό εκτελεσθέντων εργασιών: 0,00€

Προτείνεται ως ποσοστό οφέλους 2,75%

Άρα, το τεκμαιρόμενο όφελος, δηλαδή το όφελος της Αναδόχου εάν δεν είχε διαλυθεί η Σύμβαση, υπολογίζεται σε:

$(417.029,93 - 417.029,93 * 1/4) * 2,75 \% = 8.601,24 \text{ €},$

και σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή: 1. Διενεργεί την οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση Μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών, από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου», λόγω διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161, 170 & 172 του Ν.4412/16. 2. Προτείνει την καταβολή στην Ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ» του ποσού των 8.601,24 € (οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενός ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών), ως αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 163 του Ν.4412/16.

Το παρόν Πρωτόκολλο, συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα από τα οποία παρέλαβε ο Ανάδοχος του έργου

Το παρόν υποβάλλεται για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΟΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 18253/10-11-2023 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο **«Ανάπλαση Μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών, από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου»**, προϋπολογισμού μελέτης **538.550,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **221/2025**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.