



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 416/2025

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **35/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης Φανού», προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19702/03-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
5. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Λαζαρίδου Ασημούλα

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο κος Πέγιου Ιωάννης ως αναπληρωτής της κας Λαζαρίδου Ασημούλας, η οποία δήλωσε κώλυμα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 30/10/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ**

2° ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου Ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης Φανού.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 8/5/2025 (αρ. πρωτ. 11133) και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 864/2025 απόφαση Δημάρχου στις 20-5-2025, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο Γιαταγάνας Σεραφείμ Γεωλόγος ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 4%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 2/6/2025 για το ποσό του 71.040,02 € με ημερομηνία περαίωσης στις 29/9/2025.

Έχει εγκριθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. με την υπ. αρ. 370/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Έχει ολοκληρωθεί το έργο με την από 29/9/2025 βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Για την τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου συντάσσεται ο 2ος Α.Π.Ε. για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Με τον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών παραμένει στα 57.274,25 €, τα απρόβλεπτα μειώνονται από 4,92 σε 0 €, η πρόβλεψη αναθεώρησης μειώνεται από 11,17 € σε 0 ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης τροποποιείται από 71.040,02 € σε 71.020,07 € σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ

Με τον 2^ο Α.Π.Ε. προτείνονται αλλαγές στα απρόβλεπτα και στην πρόβλεψη αναθεώρησης για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.»

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την αριθ. πρωτ. 12693/02-06-2025 σύμβαση του έργου
4. Την από 30/10/2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο **«Ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης Φανού»**, προϋπολογισμού μελέτης **74.000,00€**, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **416/2025**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.