



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **23/2021** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση τέταρτης (4ης) παράτασης της προθεσμίας παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”», συμβατικού προϋπολογισμού 67.728,80 €.

Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 50907/13-08-2021 (Β’ 3793), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12398/19-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Νάτσης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **18ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος την την με αρ. πρωτ. 12435/20–8–2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 30.000,00 €, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”».

Με την παραπάνω Γνωμοδότησή της η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης τέταρτης (4ης) παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 67.728,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% έως την 31/10/2021, λόγω της παράτασης της Πράξης WINCOME έως την παραπάνω ημερομηνία, καθώς και λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί και εξακολουθούν να ισχύουν, για τον

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης και τη χορήγηση τέταρτης (4ης) παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «**Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”**», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **67.728,80 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% **έως την 31/10/2021**, λόγω της παράτασης της Πράξης WINCOME έως την παραπάνω ημερομηνία, καθώς και λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί και εξακολουθούν να ισχύουν, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) ως ισχύει, και ιδιαιτέρως των άρθρων 132, 216, 217 και 218, ως ισχύουν
2. Το εδ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 233/2020 απόφαση Δ.Σ.
4. Την αριθ. 275/2020 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. πρωτ. 4019/12-03-2020 σύμβαση της προμήθειας
6. Την αριθ. πρωτ. 7549/28-05-2020 πρώτη (1^η) τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης
7. Την αριθ. πρωτ. 16844/05-11-2020 δεύτερη (2^η) τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης
8. Την αριθ. πρωτ. 6433/27-4-2021 τρίτη (3^η) τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης
9. Το αριθ. πρωτ. 12432/20-08-2021 αίτημα του Οικονομικού Φορέα για παράταση
10. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Φ.Ε.Κ. 68/20.3.2020, τ. Α') και ιδιαιτέρως του άρθρου 60ου, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε – παρατάθηκε (αρ. 29, Ν. 4753/2020 & αρ. 30 Ν. 4778/2021) σύμφωνα με τις οποίες: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α), β), γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση».
11. Το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα στην εν' λόγω Σύμβαση Παραδοτέα 3.2.1, 3.2.2, 1.2.2, 1.2.3, 5.2.4 και 2.2.4 ή τμήματα αυτών, έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στη σχετική Σύμβαση.

12. Τη νέα παράταση του συνολικού έργου WINCOME έως την 28/8/2021, σύμφωνα με το από 9/4/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (Managing Authority of ETCP)
13. Τη φύση της εν' λόγω Σύμβασης η οποία προβλέπει, εκτός των άλλων, τη συμμετοχή σε συναντήσεις έργου, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, ημερίδων, εκθέσεων και σεμιναρίων, τα οποία ήταν και εξακολουθούν να είναι απαγορευτικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
14. Το γεγονός ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, σύμφωνα με διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
15. Την με αρ. πρωτ. 12435/20-08-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €, του άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016.
16. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση **τέταρτης (4ης) παράτασης** της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «**Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”**», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **67.728,80 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% **έως την 31/10/2021**, λόγω της παράτασης της Πράξης WINCOME έως την παραπάνω ημερομηνία, καθώς και λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί και εξακολουθούν να ισχύουν, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **245/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.