
 

 

                                                    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   496/2024 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 33/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου 
με τίτλο «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.660,72 €. 

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00π.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  
Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως 
ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)  και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 
(Α’ 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
οικ.23001/24-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, 
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος                      Κύρκου Κυριάκος 
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία  
3. Αβραμίδης Ιωάννης 
4. Λαζαρίδου Ασημούλα 
5. Τσιρώνης Γεώργιος 
6. Σονιάδου Σωτηρία 

Η κα Γιαννιτσοπούλου Σημέλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο 
κος Τσιρώνης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για 
την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 
της Δημοτικής Επιτροπής την από 21/11/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ  

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αφορά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου». 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), όπως αυτός 
ισχύει με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - 
συμβατικές εργασίες. 
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Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 11/08/2023 με την αριθ. 
1078/2023 απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου στις 01/08/2023, σύμφωνα με την 
οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΤΟΜΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση επί 
του προϋπολογισμού του έργου 1,00 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με 
απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 
97537/14-08-2020. 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/08/2023 για το ποσό του 73.660,72 €. 

Με την υπ’ αριθμ. 426/4619/01-04-2024 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου, χορηγήθηκε 
παράταση έως 08/08/2024. 

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας 
εργασιών για να συμπεριλάβει ΤΗΝ Τελική Επιμέτρηση, απαραίτητων για την άρτια 
κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 2ο Α.Π.Ε. για τις εξής 
αιτίες  :  

Αιτία 1η : Αποκατάσταση Υδρορροών Παροκείμενων οικοδομών 

Κατά τη φάση κατασκευής του δικτύου ηλεκτροδότησης των φωτιστικών εντοπίζονται 
υδρορροές των παρακείμενων οικοδομών οι οποίες είναι εγκιβωτισμένες εντός του 
πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν φθορές και για αυτό το λόγο χρίζουν 
αντικατάστασης. 

Αιτία 2η : Εκσκαφή δια χειρών 

Λόγω της στενότητας του χώρου τοποθέτησης, ήταν απαραίτητη η εκσκαφή της 
τάφρου δια χειρών και όχι με μηχανικά μέσα. 

Επίσης σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη του έργου η οποία και εφαρμόστηκε , τα 
10 φωτιστικά σώματα είναι ισχύος 64 Watt και τα 16 είναι ισχύος 32 Watt. Η αλλαγή 
αυτή είναι απαραίτητα για να τηρούνται τα επιτρεπτά όρια των δεικτών για τον 
φωτισμού των οδών και δεν επέρχεται αλλαγή στη τιμή του φωτιστικού συνολικά 
λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό των φωτιστικών. 

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή 
παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη 
δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των 
σχεδίων και της μορφής του έργου. 

2. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις : 

2.1 ΑΤ 2  Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm : αυξάνεται  η ποσότητα από 4,00 
τεμ γίνεται 9,00 τεμ σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου. 

2.2 ΑΤ 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins. : μειώνεται η 
ποσότητα από 28,00 μμ και γίνεται 6,0 μμ, σύμφωνα με την Τελική 
Επιμέτρηση του έργου. 

2.3 ΑΤ 4  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη : μειώνεται η ποσότητα από 
56,00 μμ γίνεται 54,40 τεμ σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου. 

2.4 ΑΤ 5 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 5 cm. : αυξάνεται η ποσότητα από 11,20 μ2 και 
γίνεται 24,87 μ2, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου. 

2.5 ΝΤ 1.1 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ. : αυξάνεται η ποσότητα από 25,00 μμ και γίνεται 100,00 μμ, σύμφωνα 
με την Τελική Επιμέτρηση του έργου. 
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2.6 ΝΤ 2.1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. : αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μ3 και 
γίνεται 7,00 μ3, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου, αφού 
εντοπίστηκαν σκυροδέματα τα οποία έχριζαν καθαίρεσης. 

2.7 ΝΤ 2.2 Διαφορά τιμής εκσκαφής τάφρου με μηχανικά μέσα με εκσκαφή χωρίς 
τη χρήση μηχανικών μέσων. : αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μ3 και γίνεται 
138,00 μ3, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου, σύμφωνα με την 
αιτία 2. 

2.8 ΝΤ 2.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 
10 mm2. : αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μμ και γίνεται 22,00 μμ, σύμφωνα 
με την Τελική Επιμέτρηση του έργου, για να είναι εφικτή η μετατόπιση επτά 
φωτιστικών μελλοντικά λόγο διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου. . 

2.9 ΝΤ 2.4 Αγωγοί PVC - U  ονομαστικής διαμέτρου 75 mm  υπό πίεση 6 at. : 
αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μμ και γίνεται 48,10 μμ, σύμφωνα με την 
Τελική Επιμέτρηση του έργου, εξαιτίας της αιτίας 1.. 

2.10 ΝΤ 2.5 Αγωγοί PVC - U  ονομαστικής διαμέτρου 90 mm  υπό πίεση 6 at. : 
αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μμ και γίνεται 95,50 μμ, σύμφωνα με την 
Τελική Επιμέτρηση του έργου, εξαιτίας της αιτίας 1.. 

2.11 ΝΤ 2.6 Αγωγοί PVC - U  ονομαστικής διαμέτρου 160 mm  υπό πίεση 6 at. : 
αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μμ και γίνεται 9,00 μμ, σύμφωνα με την 
Τελική Επιμέτρηση του έργου, εξαιτίας της αιτίας 1.. 

2.12 ΝΤ 2.7 Αγωγοί PVC - U  ονομαστικής διαμέτρου 200mm  υπό πίεση 6 at. : 
αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μμ και γίνεται 9,80 μμ, σύμφωνα με την 
Τελική Επιμέτρηση του έργου, εξαιτίας της αιτίας 1.. 

2.13 ΝΤ 2.8 Επανατοποθέτηση καλύμματος φρεατίου ελέγχου δικτύων κοινής 
ωφέλειας. : αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 τεμ και γίνεται 20,00 τεμ, 
σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.. 

2.14 ΝΤ 2.9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. : αυξάνεται η ποσότητα από 0,00 μ3 
και γίνεται 4,03 μ3, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου. 

Με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνονται πρόσθετες εργασίες για την σωστή και λειτουργική 
υλοποίηση του έργου. 

 ΣΥΜΒΑΣΗ 1ο΅ΑΠΕ 2ος ΑΠΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 43.445,58 43.571,80 49.911,57 

ΓΕ & ΟΕ 7.820,20 7.842,92 8.984,08 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 7.689,87 7.540,93 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 448,16 448,16 448,16 

ΣΥΝΟΛΟ 59.403,81 59.403,81 59.343,81 

Φ.Π.Α. 14.256,91 14.256,91 14.242,51 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.660,72 73.660,72 73.586,32 

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
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3. Την από 21/11/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
4. Την εισήγηση του Πρόεδρου.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 2ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου «Κατασκευή 
Οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 73.660,72€,  ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), σύμφωνα 
με το σκεπτικό της παρούσας. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 496/2024 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε. 
                                                                                           2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
                                                                                           3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α. 
ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                             4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Γ. 
                                                                                           5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ. 
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