
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   497/2024 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 33/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών 
(ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 227.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00π.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 
87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)  και του άρθρου 11 του 
ν.5043/2023 (Α’ 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. οικ.23001/24-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος                      Κύρκου Κυριάκος 
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία  
3. Αβραμίδης Ιωάννης 
4. Λαζαρίδου Ασημούλα 
5. Τσιρώνης Γεώργιος 
6. Σονιάδου Σωτηρία 

Η κα Γιαννιτσοπούλου Σημέλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο 
κος Τσιρώνης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος 
για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 18/11/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου 
Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» 

Γενικά Στοιχεία 

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 227.000,00 € 
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 105.172,24 € 
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 

93.246,62 € 
4. Ποσοστό μείωσης επί σύμβασης :1,44% 
5. Ποσοστό Έκπτωσης: 53,67% 
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020"  
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7. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε με τη σύμβαση για την 
31/10/2019. 

8. Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη Βεβαίωση Περαίωσης την 31/10/2019. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016, N.4281/2014, Ν.4250/2014, 
Ν.4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N.3263/04, Ν.212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, 
Ν.2338/95, Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), Ν. 3852/2010, κ.α. 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη 
Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί 
δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, των συμβατικών τευχών της μελέτης και 
ειδικότερα του άρθρου 156  για την οικονομική τακτοποίηση του έργου, μετά και την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την από 18-11-2019 Βεβαίωση 
Περαίωσης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Συγκεκριμένα με τον παρόντα ΑΠΕ 
μηδενίζεται η δαπάνη των αναθεωρήσεων καθώς δεν απαιτήθηκε η ανάλωσή της, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Η μελέτη του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» εκδόθηκε και θεωρήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2017 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, 
Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μαζί με όλα τα κατασκευαστικά 
σχέδια. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε από το ΔΣ Αμυνταίου με τη με αριθ. 337/2017 
απόφαση του. Η παρούσα πράξη εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014 -2020 με τη με αριθ. 
πρωτ. 2102/09-07-2018 και ΑΔΑ:ΩΛ137ΛΨ-5Ξ4 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Με τη  με αριθ. 318/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου εγκρίθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι 
δημοπράτησης του υπόψη  έργου το οποίο δημοπρατήθηκε στις 04/12/2018 όπου 
σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. 
Ιωακειμίδης Σπυρίδων Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ, όπως κυρώθηκε με τη με αριθμό 
21/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου και ελέγχθηκε 
ως προς τη νομιμότητά της με την με αριθ. πρωτ. 25407/20-02-2019 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής 
Λειτουργίας, Δ/νση διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού νομού Φλώρινας. 

 Με τη αριθ. πρωτ. 1458/07-05-2019 απόφαση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , δόθηκε έγκριση υπογραφής σύμβασης του 
ανωτέρω έργου.  

Η σύμβαση υπογράφηκε στις  03-07-2019 και ανέρχεται στο ποσό των  84.816,32 €  
πλέον ΦΠΑ 24%  ήτοι  συνολικά  105.172,24 € , με ημερομηνία περαίωσης των 
εργασιών 120 ημέρες ήτοι την 31-10-2019. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου, συνίσταται στη βελτίωση της βατότητας και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενης οδού πρόσβασης σε καλλιεργούμενα 
γεωτεμάχια, με τελική εφαρμογή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, που βρίσκεται 
εντός της Δ.Κ. Αμυνταίου και Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα, της Δ.Ε. Αμυνταίου καθώς 
και της Τ.Κ. Βεγόρας της Δ.Ε. Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου. Ειδικότερα, αφορά στη 
βελτίωση της βατότητας οδού μήκους 1.491m. 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το υπ’ αριθμ. 3560/29-10-2019 έγγραφό της και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αμυνταίου. 
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Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το υπ’ αριθμ. 22540/31-12-2019 έγγραφό της και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 18/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αμυνταίου. 

Η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών έχει εκδοθεί στις 18-11-2019 κατόπιν της από 08-
11-2019 έκθεσης περαίωσης του επιβλέποντα του έργου.  

Με την πρόοδο των εργασιών και την εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης 
(οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, κλπ) προέκυψαν αμελητέα προβλήματα, τα οποία 
πρέπει να αντιμετωπίστηκαν με τους 1ο και 2ο ΑΠΕ/ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ύστερα από τα παραπάνω ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε. 3ος Α.Π.Ε. 

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 72.811,27 72.185,30 74.115,53 74.115,53 

2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.921,69 10.486,16 0,00 0,00 

3 ΣΥΝΟΛΟ 82.671,46 82.671,46 74.115,53 74.115,53 

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.083,36 1.083,36 1.083,36 0,00 

5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 84.816,32 83.754,82 75.198,89 74.115,53 

6 ΦΠΑ 24% 20.355,92 20.101,16 18.047,73 17.787,73 

7 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
105.172,24 103.855,98 93.246,62 91.903,26 

  
Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε» 

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
3. Τις διατάξεις του άρθ. 9 του ν.5056/2023 
4. Την αριθ. 18/2020 απόφαση Ο.Ε.  
5. Την με αριθ. πρωτ. 11919/03-07-2019 σύμβαση του έργου. 
6. Την από 18/11/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Βελτίωση 
οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 227.000,00€. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 497/2024 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 
     Ο  Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε. 
                                                                                           2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
                                                                                           3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α. 
ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                             4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Γ. 
                                                                                           5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ. 
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