
   

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   498/2024 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 33/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή 
Εξωτερικού δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα». 

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00π.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 
87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)  και του άρθρου 11 του 
ν.5043/2023 (Α’ 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. οικ.23001/24-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος                      Κύρκου Κυριάκος 
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία  
3. Αβραμίδης Ιωάννης 
4. Λαζαρίδου Ασημούλα 
5. Τσιρώνης Γεώργιος 
6. Σονιάδου Σωτηρία 

Η κα Γιαννιτσοπούλου Σημέλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο 
κος Τσιρώνης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος 
για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 11ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με 
τίτλο «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», ως εξής: 

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής:  11 - 12  – 2024 

Επιτροπή παραλαβής: 

1. Ζαρμακούπης Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου 
Πρεσπών, που ορίστηκε με την αριθ. 367/2024 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμυνταίου, ως Πρόεδρος. 

2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου 
Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 367/2024 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος. 
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3. Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου 
Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 367/2024 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος. 

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και 
κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 244/2020 Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά της από 04–06–2020 δημοπρασίας. 

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 18521/11–12–2020 
έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τοπάλης 
Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου. 

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής : 

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 2.749.075,54€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η 
οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε 
από την Διευθύντρια αυτής. 

2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 101/2021 απόφαση. 

3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 351/2021 Απόφαση. 

4. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 164/2022 Απόφαση. 

5. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 316/2022 Απόφαση. 

6. Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 7/2023 Απόφασή. 

7. Ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 205/2023 Απόφαση. 

8. Ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ’ αριθ. 317/2023 Απόφαση. 

9. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα 
συνοδεύουν και επισυνάπτονται. 

10. Η από 11/08/2023 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μαζί με την από 19/09/2023 
τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται. 

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 04–06–2020 και με την αριθ. 244/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 
δημοπρασίας. Πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ, η 
οποία προσέφερε έκπτωση 53,26 %. 

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 1.318.619,78€ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 11–12–2020 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του 
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αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως είκοσι (20) ημερολογιακών μηνών, 
δηλαδή έως 11/08/2022. 

γ.  Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 
1.529.432,26€. 

Το έργο περαιώθηκε στις 11–08–2023 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη 
βεβαίωση περαίωσης μετά από παρατάσεις : 1) Την αριθ. 166/2022 απόφαση Ο.Ε. 
Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου, μέχρι και την 11/12/2022. 2) Την αριθ. 358/2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου 
Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 
και την 11/06/2023. 3) Την αριθ. 144/2023 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την 
οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 
11/08/2023 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα : 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε 
καλή κατάσταση. 

3.Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής 
επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής. 

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες και λήγει στις 11–11–
2024. 

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου. 

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν. 

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την 
οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που 
αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που 
αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να 
κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας. 

Το παρόν υποβάλλεται για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή 
του έργου.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή 
Εξωτερικού δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 
2.749.075,54€. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 498/2024 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 
     Ο  Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε. 
                                                                                           2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
                                                                                           3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α. 
ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                             4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Γ. 
                                                                                           5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ. 
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