
 

 

                                                    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   368/2025 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2025 συνεδρίασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου 
με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού», προϋπολογισμού 
μελέτης 705.645,16€. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  
Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-
2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 19702/03-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος                         Κύρκου Κυριάκος   
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία 
3. Αβραμίδης Ιωάννης  
4. Λαζαρίδου Ασημούλα 
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα 
6. Σονιάδου Σωτηρία 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για 
την τήρηση των  πρακτικών.   

Πριν την έναρξη συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρηση η 
δημοτική σύμβουλος Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 02/10/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

1.   Προϋπολογισμός Μελέτης (άνευ Φ.Π.Α.): 705.645,16€ 

2.   Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 342.294,74€ 

3.   Ποσοστό Φ.Π.Α. : 0% 

4.   Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε. : 342.294,74€ 

4.   Ποσοστό Έκπτωσης: 55,09%  

ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩΨΛ-ΧΨΤ



 

 

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει την κατασκευή των απαραίτητων 
εργασιών της μελέτης με τις απαιτούμενες ποσότητες, όπως αυτές τεκμηριώνονται 
κατά την κατασκευή του έργου και με την χρησιμοποίηση της δαπάνης των 
απροβλέπτων εργασιών, με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία 
του. 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ» προβλέπει 
όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
στην εντός σχεδίου οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Πελαργού.  

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες 
εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με 
σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - 
συμβατικές εργασίες. Με τη σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη 
προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται δαπάνες που 
προκύπτουν από σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της 
κατασκευής ή προφανείς παραλείψεις οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση 
να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς 
και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.  

Το ιστορικό εκτέλεσης του έργου που έχει ως εξής : 

1. Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 03/09/2019  

2. με την υπ’ αριθμ. 160/2019 (Α.Δ.Α.: ΩAKTVCL-7J4) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 19ης συνεδρίασης στις 10-09-
2019) αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο οικονομικός φορέας 
«ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ»., που προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση 
έκπτωση με ποσοστό 57,09%.   

3. με την υπ’ αριθμ. 25/2020 (Α.Δ.Α.: Ω7ΑΟΩΨΛ-74Χ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 2ης συνεδρίασης στις 30-01-2020) 
κατακυρώθηκε η δημοπρασία του έργου, στον οικονομικό φορέα «ΜΕΤΑΞΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ»., με ποσοστό έκπτωσης 57,09%, σύμφωνα με την 
υποβληθείσα προσφορά του.   

4. με το αριθ. πρωτ. 8195/10-06-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου 
και της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ», 
συμφωνήθηκε η εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. 
Πελαργού»,  

5. Στη συνέχεια υπήρξε προσφυγή της αναδόχου εταιρείας ενώπιων του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της 3ης ειδικής πρόσκλησης και κάθε 

άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

6. Ακολούθησε η αριθ. 1825/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης Τμήμα Δ’, η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Αμυνταίου την 18-12-

2023 (αριθμός Πρωτοκόλλου εισερχομένου 20881/18-12-2023) με την οποία 

απορρίφθηκε η προσφυγή της αναδόχου εταιρείας και κατέστη οριστική η 

έκπτωση. 

7. με την υπ’ αριθμ. 3596/16-03-2021 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο 

ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος. 

ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩΨΛ-ΧΨΤ



 

 

8. με την υπ’ αριθμ. 35/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ54ΖΩΨΛ-ΧΕ4) απόφαση της Δημοτικής 

Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 3ης συνεδρίασης στις 31-01-2024) 

με την οποία εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου και να προσκληθεί ο 

επόμενος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού , ο οποίος είναι ο οικονομικός 

φορέας με την επωνυμία «Ανδρέας Η. Αδαμίδης» με μέση έκπτωση 55,09%. 

9. με την με αριθμό πρωτ. 2075/07-02-2024 πρόσκληση της Αναθέτουσας αρχής 

για την αποδοχή του αναδόχου εκτέλεσης του εν λόγω έργου εντός προθεσμίας 

δέκα πέντε (15) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" .  

10. Την από 20-02-2024 αποδοχή πρόσκλησης εκτέλεσης του έργου από τον 

«Ανδρέα Η. Αδαμίδη»  

11. την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο 

«Ανδρέας Η. Αδαμίδης» να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 23), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

και της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας", καθώς και με το από αριθμ. Πρωτ. 

14101/19-08-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου  

12. την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

«Ανδρέα Η. Αδαμίδη ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της 

"Επικοινωνίας" στην Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 23), στις 25/08/2024.  

13. Την αριθμ. 385/2024 (AΔΑ: Ρ745ΩΨΛ-ΟΡ3) Απόφαση της Δημοτικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά του προσωρινού 

μειοδότη, κατακυρώθηκε η σύμβαση και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την 

υπογραφή της με τον Ανάδοχο  

Η σύμβαση υπογράφηκε την 16/12/2024 για το ποσό των 342.294,74€ με μηδενικό 
ποσοστό Φ.Π.Α. και καθαρή δαπάνη εργασιών 218.031,28€). 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση 
εργασιών : κατασκευής νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ακαθάρτων με σωλήνες 
πολυαιθυλενίου PE μήκους συνολικά 11.930m, κατασκευή 15 αερεξαγωγών και 
εκκένωσης δικτύου και κατασκευή 160 ιδιωτικών συνδέσεων (παροχών), στην εντός 
σχεδίου οικισμού περιοχή της κοινότητας Πελαργού. 

Μέχρι και σήμερα έχουν κατασκευαστεί 11.424m δικτύου (ποσοστό 96% επί των 
συμβατικών ποσοτήτων), 104 ιδιωτικές συνδέσεις – παροχές (ποσοστό 65% επί των 
συμβατικών ποσοτήτων) και 6 φρεάτια (αερεξαγωγών και εκκενωτών δικτύου) 
(ποσοστό 40% επί των συμβατικών ποσοτήτων).  

Δεν έχουν κατασκευαστεί καθόλου εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις κατασκευής ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε ποσότητα 
που υπολογίζεται σε 3.45,00 τ.μ.  

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) εγκρίνονται οι 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης, όπως αυτές 
προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου και σύμφωνα με τις αναλυτικές 
επιμετρήσεις και τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. 

Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από τη δαπάνη των 
απροβλέπτων.  

ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩΨΛ-ΧΨΤ



 

 

Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18%, ανέρχεται στο ποσό των 283.833,77€ , αυξημένη κατά 26.556,86€ από την 
αρχική σύμβαση και καλύπτεται από τη δαπάνη των επί έλατον και των απροβλέπτων.  

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται 
στο ποσό των 342.294,74€ δηλαδή χωρίς διαφοροποίηση από την αρχική 
σύμβαση.  

 ΣΥΜΒΑΣΗ (€) 1ος ΑΠΕ (€) 

 Περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 
18% 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ           342.294,74 283.833,77 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ      326,29 326,29 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 38.591,54 12.034,68 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 46.100,00 46,100 

Φ.Π.Α.   0,00      0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 342.294,74 342.294,74 

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1ΟΥ Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη 342.294,74€ 
όπως συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας.» 

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
3. Την από 02/10/2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
4. Την εισήγηση του Πρόεδρου.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εσωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού», προϋπολογισμού μελέτης 705.645,16€,   
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 368/2025 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

       Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε. 
                                                                                           2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
  ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                           3. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. 
                                                                                           4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ. 

ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩΨΛ-ΧΨΤ
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