
 

 

                                                    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   369/2025 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2025 συνεδρίασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου 
με τίτλο «Ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης Πεδινού», προϋπολογισμού μελέτης 
74.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  
Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-
2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 19702/03-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος                         Κύρκου Κυριάκος   
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία 
3. Αβραμίδης Ιωάννης  
4. Λαζαρίδου Ασημούλα 
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα 
6. Σονιάδου Σωτηρία 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για 
την τήρηση των  πρακτικών.   

Πριν την έναρξη συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρηση η 
δημοτική σύμβουλος Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 17/09/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ  

1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
Ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης Πεδινού. 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να 
αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές 
εργασίες. 
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Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 
14/5/2025 (αρ. πρωτ. 11492) και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 893/2025 
απόφαση Δημάρχου στις 26-5-2025, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του 
έργου αναδείχθηκε ο Τσιρέκας Δημήτριος Γεωλόγος ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του 
προϋπολογισμού του έργου 3%.  

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 2/6/2025 για το ποσό του 71.780,39 € με ημερομηνία 
περαίωσης στις  29/9/2025 

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει νέες 
εργασίες και αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την 
ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1ο Α.Π.Ε. για τις εξής 
αιτίες  :  

Αιτία 1η : Εμφάνιση αποσαρθρωμένων γεωλογικών στρωμάτων  

Προέκυψε η ανάγκη μείωσης του βάθους ανόρυξης λόγω των αποσαρθρωμένων 
γεωλογικών στρωμάτων σε βάθη 50 έως 126 μ με αποτέλεσμα την αδυναμία 
περαιτέρω διάτρησης σε μεγαλύτερα βάθη, την ανάγκη περιφραγματικής προστασίας 
σε μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο και τέλος την αύξηση σκυροδέτησης και 
χαλικόφιλτρου για το σφράγισμα των κοιλοτήτων που δημιουργήθηκαν από την 
διάτρηση σε αποσαρθρωμένα στρώματα 

Ειδικότερα  :  

Α.Τ. 1.02 :Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 9 5/8. Μείωση κατά 52 μ 

Α.Τ. 1.03 : Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 9 5/8 σε Φ 16. Αύξηση κατά 24 μ 

Α.Τ. 1.04 : Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 9 5/8 σε Φ 13 1/2. Μείωση κατά 76 μ 

Α.Τ. 1.05 : Πλαστικός σωλήνας Φ 8 : Μείωση κατά 56 μ  

Α.Τ. 1.06 : Περιφραγματικός χαλυβδοσωλήνας Φ 380 : αύξηση κατά 24 μ 

Α.Τ. 1.09 : Ανάπτυξη υδρογεώτρησης με συσκευή εκτοξεύσεως νερού : αύξηση κατά 
5 ώρες 

Α.Τ. 1.12 : Χαλικόφιλτρο υδρογεώτρησης : αύξηση κατά 1 μ3 

Α.Τ. 1.17 : Σκυροδέτηση : αύξηση κατά 15 μ3 

Α.Τ. 1.18 : Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος : αύξηση κατά 15 μ3 

Αιτία 2η : στάθμη λειτουργίας  

Λόγω της οριστικοποίησης της στάθμης λειτουργίας και της τοποθέτησης των 
φίλτροσωλήνων καθορίστηκαν και οι τελικές ποσότητες των καταθλιπτικών σωλήνων 
και των καλωδίων. Ειδικότερα:  

Α.Τ. 1.19: σωλήνας πλαστικός 4’ : αύξηση κατά 71 μ 

Α.Τ. 2.01 : καλώδιο ΝΥΥ 3Χ25 mm2 : αύξηση κατά 96 μ 

Α.Τ. 2.02 :  καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 : αύξηση κατά 96 μ 

Αιτία 3η : διεύρυνση τελικής διατομής  

Λόγω των αποσαρθρωμένων γεωλογικών στρωμάτων προέκυψε η ανάγκη της 
μείωσης  της τελικής διατομής και της τοποθέτησης μεταλλικών αγωγών επένδυσης 
της γεώτρησης που είναι πιο ανθεκτικές σε μελλοντικά ρήγματα ή σεισμικές δονήσεις.  

Ειδικότερα:  

Ν.Τ. 1 : διαφορά τιμής από διεύρυνση Φ 13 ½ σε Φ12’ : προσθήκη 72 μ 
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Ν.Τ. 2 : διαφορά τιμής από πλαστικό σε γαλβανισμένο μεταλλικό σωλήνα : προσθήκη 
120 μ 

Με τον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών μειώνεται από 50.310,72 σε 49.182,05 €, 
τα απρόβλεπτα μειώνονται από 7.546,61 σε 1000 €, ενώ το συνολικό ποσό της 
σύμβασης μειώνεται στα 62.263,04 € 

Με τον 1ο Α.Π.Ε. προτείνονται πρόσθετες εργασίες και αυξομειώσεις στις υπάρχουσες 
εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.» 

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
3. Την από 17/09/2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
4. Την εισήγηση του Πρόεδρου.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) 
και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ανόρυξη 
εφεδρικής γεώτρησης Πεδινού», προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€,  
σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες). 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 369/2025 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε. 
                                                                                           2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
  ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                           3. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. 
                                                                                           4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ. 
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