
 

 

                                                    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   370/2025 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2025 συνεδρίασης της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου 
με τίτλο «Ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης Φανού», προϋπολογισμού μελέτης 
74.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  
Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) και την αριθ. 303/30971/02-04-
2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 19702/03-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος                         Κύρκου Κυριάκος   
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία 
3. Αβραμίδης Ιωάννης  
4. Λαζαρίδου Ασημούλα 
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα 
6. Σονιάδου Σωτηρία 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για 
την τήρηση των  πρακτικών.   

Πριν την έναρξη συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρηση η 
δημοτική σύμβουλος Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 21/08/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ  

1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αφορά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
Ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης Φανού. 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να 
αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές 
εργασίες. 
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Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 
8/5/2025 (αρ. πρωτ. 11133) και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 864/2025 
απόφαση Δημάρχου στις 20-5-2025, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του 
έργου αναδείχθηκε ο Γιαταγάνας Σεραφείμ Γεωλόγος ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του 
προϋπολογισμού του έργου 4%. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 2/6/2025 για το ποσό 
του 71.040,02 € με ημερομηνία περαίωσης στις  29/9/2025 

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει νέες 
εργασίες και αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την 
ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1ο Α.Π.Ε. για τις εξής 
αιτίες:  

Αιτία 1η : Αύξηση βάθους ανόρυξης  

Προέκυψε η ανάγκη αύξησης του βάθους ανόρυξης με βάση τις ανάγκες για περαιτέρω 
υδροφορία της γεώτρησης  

Ειδικότερα:  

Α.Τ. 1.02 :Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 9 5/8. Αύξηση κατά 3 μ 

Α.Τ. 1.04 : Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 9 5/8 σε Φ 13 ½. Αύξηση κατά 4 μ 

Α.Τ. 1.05 : Πλαστικός σωλήνας Φ 8 : Μείωση κατά 1 μ λόγω μήκους σωληνώσεων  

Α.Τ. 1.11 : Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας Φ 1’ : αύξηση κατά 8 μ 

Αιτία 2η : Διορθώσεις ποσοτήτων  

Λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και πραγματικών δεδομένων  θα πρέπει να 
μειωθούν οι ποσότητες χαλικόφιλτρου και σκυροδέτησης. Ειδικότερα :  

Α.Τ. 1.12 :Χαλικόφιλτρο υδρογεώτρησης. Μείωση κατά 6 μ3 

Α.Τ. 1.17 : Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Μείωση κατά 6 μ3 

Α.Τ. 1.18 : Προσαύξηση σκυροδέματος. Μείωση κατά 6 μ3 

Αιτία 3η : καθαρισμός γεώτρησης  

Λόγω της ανάγκης περαιτέρω καθαρισμού της γεώτρησης για να μειωθεί η θολότητα 
του νερού αυξήθηκε η διάρκεια της δοκιμαστικής άντλησης. Ειδικότερα :  

Α.Τ. 1.14 : δοκιμαστικές αντλήσεις : αύξηση κατά 8 ώρες 

Αιτία 4η : στάθμη λειτουργίας  

Λόγω της οριστικοποίησης της στάθμης λειτουργίας και της τοποθέτησης των 
φίλτροσωλήνων καθορίστηκαν και οι τελικές ποσότητες των καταθλιπτικών σωλήνων 
και των καλωδίων. Ειδικότερα :  

Α.Τ. 1.19: σωλήνας πλαστικός 3’ : αύξηση κατά 83 μ 

Α.Τ. 2.01 : καλώδιο ΝΥΥ 3Χ10 mm2 : αύξηση κατά 114 μ 

Α.Τ. 2.02 :  καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 : αύξηση κατά 112 μ 

Αιτία 5η : διεύρυνση τελικής διατομής  

Λόγω της σημαντικής ποσότητας αργίλου στα δείγματα της ανόρυξης και της ανάγκης 
βελτιωμένης διήθησης προέκυψε η ανάγκη της αύξησης της τελικής διατομής. 
Ειδικότερα:  

Ν.Τ. 1 : διαφορά τιμής από διεύρυνσης Φ 13 ½ σε Φ15’ : προσθήκη 151 μ 
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Με τον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών αυξάνεται από 49.807,97 σε 57.274,25 €, 
τα απρόβλεπτα μειώνονται από 7.471,20 σε 4,92 €, ενώ το συνολικό ποσό της 
σύμβασης δεν τροποποιείται και παραμένει 71.040,02 € 

Με τον 1ο Α.Π.Ε. προτείνονται πρόσθετες εργασίες και αυξομειώσεις στις υπάρχουσες 
εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.» 

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
3. Την από 21/08/2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
4. Την εισήγηση του Πρόεδρου.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) 
και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ανόρυξη 
εφεδρικής γεώτρησης Φανού», προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€,  σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες). 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 370/2025 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε. 
                                                                                           2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
  ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                           3. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ. 
                                                                                           4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ. 
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