
 

 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ.  1/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 3/2025 
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αναστολής εργασιών 
παρόδου των προθεσμιών ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – 
συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2022», για λόγους 
ανωτέρας βίας περί αναστολής. 

Στο Αμύνταιο, στις 22 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136) και 
της παρ. 1 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 847/17-01-2025 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  Θωμαΐδης Χρήστος 
Λαζαρίδου Ασημούλα  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Ζαφειρίδου Ευδοξία  
Θεοδώρου Απόστολος  
Τσιβελεϊδης Γεώργιος  
Μιχαηλίδης Δημήτριος  
Κύρκου Κυριάκος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Τζήγας Θωμάς  
Πέγιου Ιωάννης  
Γκαλαβού Σουλτάνα  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Δόνε Ειρήνη  
Παναγιωτίδης Γεώργιος 

 
 

Τσιναρίδου Φωτεινή 
 

 
Μάνης Γεώργιος   
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα 

 
 

Τσιρώνης Γεώργιος   
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα. 

ΑΔΑ: ΨΝΣΤΩΨΛ-ΨΣΩ



 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. 
Πανταζής Στέργιος, Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Αγίου Παντελεήμονα κ. 
Μπλάγας Αντώνιος, Αναργύρων κ. Τσισμαλίδης Γεώργιος, Βαλτονέρων κ. 
Νικολαϊδης Κων/νος, Κλειδίου κ. Γιώσκος Λεωνίδας, Λεβαίας κα Παπαδοπούλου 
Ζαφείρω, Λεχόβου κα Τζουβάρα Ιωάννα, Μανιακίου κ. Κοτσερίδης Βενιζέλος 
Βεγόρων κ. Αθανασιάδης Λάζαρος, Ροδώνα κ. Παρασκευάς Δημήτριος, Φανού κ. 
Κοσμίδης Ιωάννης, Φαραγγίου κ. Κουτουραντζής Αντώνιος και Φιλώτα κ.  
Σιαπανίδης Ιωάννης. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός 
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: Με την 
παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 

 «7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η 
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 
ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική 
πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής 
δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι 
κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της 
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα 
μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, 
σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατεπείγον χαρακτήρα του θέματος και 
αποφάσισε τη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης γιατί η απόφαση 
περιλαμβάνει ημερομηνίες που αφορούν και την χρονική περίοδο που διανύουμε. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα  της 
εκτός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγω στον αντιδήμαρχο κ. Αβραμίδη Ιωάννη ο 
οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την με αριθμ. πρωτ. 980/20-01-
2025 απόφαση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει 
ως εξής: 
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Αμυνταίου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων (Ν.4412/2016, άρθρο 147 
παρ. 7) 

2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
3. Την με αριθμ. πρωτ. 610/14-01-2025 αίτηση του αναδόχου Αλέξανδρου 

Καρακούκα Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ - ΕΔΕ, περί αναστολής της παρόδου 
των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου του θέματος για λόγους ανωτέρας βίας,  

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 22824/19-12-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του 
θέματος (ΑΔΑΜ: 24SYMV016042574). 

5. Την από 20-01-2024 εισήγηση του επιβλέποντα του έργου κ. Χρήστου 
Τζώρτζη Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ MSc.  

 

Και επειδή:  

1. Στη §7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται: «Γεγονότα ανωτέρας 
βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο 
ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις 
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τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα 
υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως 
τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου 
δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της 
συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με 
διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης 
διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες». 

2. Με την ως άνω αναφερόμενη αίτηση αναστολής προθεσμιών του έργου, ο 
ανάδοχος αναφέρει επί λέξη: «Σας υποβάλλουμε αίτηση αναστολής εργασιών 
για το έργο με τίτλο: Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου 
Αμυνταίου 2022, λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας (δυσμενών καιρικών 
συνθήκων).Πιο συγκεκριμένα λόγω καιρικών συνθήκων (χιονόπτωση) από 
της 12/01/2025, με επακόλουθο και τις συνθήκες παγετού (δημιουργία μη 
ασφαλών συνθηκών εργασίας λόγω ολισθηρής επιφάνειας) δεν δύναται να 
εκτελεστούν εργασίες στεγών (καθαιρέσεις επικεραμώσεων και όλες οι 
υπόλοιπες εργασίες) αυτήν την χρονική περίοδο έως και την 11/02/2025.Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι χρήζει επίλυσης το θέμα ουσιαστικής πρόσβασης 
στους χώρους των σχολικών μονάδων καθότι δεν επιτρέπεται η πρόσβασή 
μας σε αυτές από την διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας, με συνέπεια την 
αδυναμία εκτέλεσης εργασιών (αδυναμία τήρησης χρονοδιαγράμματος 
εργασιών). Ευχαριστώ εκ των προτέρων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.» 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου:  

«Άρθρο 4ο. Προθεσμίες. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με 
την Μελέτη και σε προθεσμία που ορίζεται ως κάτωθι: 
1η αποκλειστική Τμηματική προθεσμία : Ολοκλήρωση του συνόλου των 
εργασιών στο 100% στις στέγες του Δημοτικού Σχολείου Σκλήθρου και 
Δημοτικού σχολείου Φιλώτα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 
από την υπογραφή της σύμβασης (προβλεπόμενη ημερομηνία 
περαίωσης 19-03-2025). 
2η αποκλειστική Τμηματική προθεσμία : Ολοκλήρωση του συνόλου των 
εργασιών στο 100% των κουφωμάτων, σε όλες τις σχολικές μονάδες σε 
εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της 
σύμβασης (προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 18-05-2025). 
Συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών διακόσιες εβδομήντα 
ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης 
(προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 15-09-2025)». 
Από τη φύση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, οι 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τη χρονική περίοδο αυτή, 
επηρεάζουν την εξέλιξη των εργασιών της  ενεργειακής αναβάθμισης των 
κτιρίων,  στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής συστήματος 
θερμομόνωσης και υγρομόνωσης επί της πλάκας οροφής ή της κεκλιμένης 
επιφάνειας του σανιδώματος της στέγης αυτών, αλλά και την κατασκευή 
θερμοπροσόψεων (1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου, Δημοτικά Σχολεία 
Φιλώτα, Σκλήθρου και Γυμνάσιο Αετού). 

Η προετοιμασία για την κατασκευή των κουφωμάτων αλουμινίου στις 
βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προφανώς και δεν επηρεάζονται 
από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.   

4. Από τις παραπάνω (1), (2)  και (3) διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται οι λόγοι 
ανωτέρας βίας, ήτοι το γεγονός της ύπαρξης χαμηλών θερμοκρασιών και 
κακοκαιρίας (χιονόπτωση -  χιονόστρωση και παγετός), την εν λόγω χρονική 
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περίοδο για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών πλην αυτών της 
κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 610/14-01-2024 αίτησης του κ. Αλέξανδρου 
Καρακούκας Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ - ΕΔΕ, αναδόχου του έργου «Επισκευές - 
συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2022».  
Η μερική αποδοχή αφορά στην αναστολή παρόδου της 1ης τμηματικής προθεσμίας 
ολοκλήρωσης του έργου, λόγω εμφάνισης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως αυτά 
περιγράφηκαν παραπάνω, για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, έως 
και την 11-02-2025, και ΟΧΙ στην αναστολή παρόδου της συνολικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου.  
Νέα ημερομηνία λήξης 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου ορίζεται η 18-04-2025 
(ισχύουσα λήξη 1ης τμηματικής προθεσμίας η 19-03-2025).  
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της 2ης τμηματικής προθεσμίας αλλά και του συνόλου 
του έργου δεν τροποποιούνται.  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την από 21/01/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και 
περιβάλλοντος 

 Την με αριθμ. πρωτ. 22824/19-12-2024 σύμβαση του έργου 

 Την με αριθμ. πρωτ. 610/14-01-2024 αίτηση του αναδόχου 

 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Ιωάννη 

 Την  εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Εγκρίνει την αναστολή εργασιών παρόδου των προθεσμιών ολοκλήρωσης 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου 
Αμυνταίου 2022», για λόγους ανωτέρας βίας περί αναστολής, ως εξής: 
Την μερική αποδοχή της αίτησης του, αναδόχου του έργου «Επισκευές - συντηρήσεις 
σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2022».  
Η μερική αποδοχή αφορά στην αναστολή παρόδου της 1ης τμηματικής προθεσμίας 
ολοκλήρωσης του έργου, λόγω εμφάνισης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως αυτά 
περιγράφηκαν παραπάνω, για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, έως 
και την 11-02-2025, και ΟΧΙ στην αναστολή παρόδου της συνολικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου.  
Νέα ημερομηνία λήξης 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου ορίζεται η 18-04-2025 
(ισχύουσα λήξη 1ης τμηματικής προθεσμίας η 19-03-2025).  
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της 2ης τμηματικής προθεσμίας αλλά και του συνόλου 
του έργου δεν τροποποιούνται, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3/2025 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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