

Φάσεις εργασίας		Χρόνος (Μήνες)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Προπαρασκευαστικές εργασίες – Χωματουργικές εργασίες	1.1 Προπαρασκευαστικές εργασίες - Προετοιμασία και ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης									
	1.2 Εκσκαφή ορυγμάτων									
	1.3 Επιχώσεις οδού									
2. Κατασκευή αγωγών - φρεατίων	2.1 Προσκόμιση σωλήνων πλησίον του σκάμματος									
	2.2 Μόρφωση του πυθμένα του σκάμματος									
	2.3 Καταβίβαση στο σκάμμα και σύνδεση των σωλήνων – ειδικών τεμαχίων									
	2.4 Εγκιβωτισμός των σωλήνων και κατασκευή φρεατίων									
	2.5 Επίχωση τάφρων – συμπίκνωση									
3. Τεχνικά Έργα – Οδοστρώσεις	3.1 Κατασκευή εγκάρσιων τεχνικών έργων – ολοκλήρωση επιχωσεων οδού									
	3.2 Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρώσεως									
	3.3 Απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, κ.λπ.									

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ