



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 470/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **31/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων 7β του διαστήματος Νυμφαίου και 4γ του δασοκτήματος Ασπρογείων.

Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.20583/22-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης
2. Λαζαρίδου Ασημούλα
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Ζαφειρίδου Ευδοξία
Κύρκου Κυριάκος
Σονιάδου Σωτηρία

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας Δ. Αμυνταίου, ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- Τις 275 & 89/2023 αποφάσεις έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας της Ο.Ε. Αμυνταίου.
- Τα συμφωνητικά μεταξύ του Μούκα Θωμά του Χρήστου και του Δήμου Αμυνταίου.
- Τις αριθμ. πρωτ. 20137 & 20135/18-11-2024 αιτήσεις του Μούκα Θωμά του Χρήστου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση υλοτομίας από τις συστάδες,

α) **7β** του δασοκτήματος Νυμφαίου που αφορά την υλοτομία του έτους 2023 σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη, έως **20 Αυγούστου 2025** και

β) **4γ** του δασοκτήματος Ασπρογείων που αφορά την υλοτομία του έτους 2022 σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη, έως **20 Αυγούστου 2025**,

καθώς σύμφωνα με τις αιτήσεις του κ. Μούκα, η Δ/ση Δασών Φλώρινας καθυστέρησε την εγκατάσταση του στις ανωτέρω συστάδες.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του εδ. ιε' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ως ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023
3. Την εισήγηση του Τμ. Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση υλοτομίας από τις συστάδες

α) **7β** του δασοκτήματος Νυμφαίου που αφορά την υλοτομία του έτους 2023 σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη, έως **20 Αυγούστου 2025** και

β) **4γ** του δασοκτήματος Ασπρογείων που αφορά την υλοτομία του έτους 2022 σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη, έως **20 Αυγούστου 2025**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **470/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.