



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225/2026

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **20/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 142 έως 145 του Ν. 5314/2026 (Α' 103) και την αριθ. 1274/2026 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΝΓΖΩΨΛ-ΜΤΕ), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13628/16-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κιοσές Παναγιώτης
3. Τζήγας Θωμάς
4. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
5. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαριτίδης Ευθύμιος
Μάνης Γεώργιος

Η κα Τσιναρίδου Φωτεινή, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Τζήγας Θωμάς.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο κος Μάνης Γεώργιος, μέλος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 30/01/2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 3^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αφορά την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28^{ου} Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), όπως αυτός ισχύει με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η ανάθεση του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 11/08/2023 με την αριθ. 1078/2023 απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου στις 01/08/2023, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΤΟΜΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση επί

του προϋπολογισμού του έργου 1,00 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 97537/14-08-2020.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/08/2023 για το ποσό του 73.660,72 €.

Συντάσσεται ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση των εργασιών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2024.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 2° Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

Με τον 3° Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται οι αναθεωρήσεις του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	43.445,58	43.571,80	49.911,57	49.911,57
ΓΕ & ΟΕ	7.820,20	7.842,92	8.984,08	8.984,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.689,87	7.540,93	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	448,16	448,16	448,16	448,16
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	13.334,63
ΣΥΝΟΛΟ	59.403,81	59.403,81	59.343,81	72.678,44
Φ.Π.Α.	14.256,91	14.256,91	14.242,51	17.442,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	73.660,72	73.660,72	73.586,32	90.121,27

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις της περ. (iv) του εδ. αη της παρ. 2 του Ν. 5314/2026 (Α' 143)
2. Την αριθ. 496/2024 απόφαση Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΑΠ4ΩΨΛ-Ο5Ω)
3. Την αριθ. πρωτ. 13238/11-08-2026 σύμβαση του έργου
4. Την από 30/01/2026 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **225/2026**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΙΟΣΕΣ Π.
2. ΜΑΝΗΣ Γ.
3. ΤΖΗΓΑΣ Θ.
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.