



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92/2022**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **6/2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου της υπηρεσίας «με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου”», προϋπολογισμού 42.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.**

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, με στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 17567/25-03-2022 (Β' 1454), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4863/01-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Σαργιαννίδης Παύλος
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 01/04/2022 Γνωμοδότηση του Επόπτη Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου"».

Με την παραπάνω Γνωμοδότηση ο Επόπτης Παρακολούθησης της παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης, γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής

Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου"», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% έως την 31/12/2023, λόγω της παράτασης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου έως την παραπάνω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016 και τους όρους της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης και τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου"», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% έως την 31/12/2023, λόγω της παράτασης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου έως την παραπάνω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016 και τους όρους της σύμβασης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 162/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Lever , για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου"», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία Σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μέχρι την 28/2/2022, (λήξη της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου), με την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση παράτασης του έργου, παρατείνεται αντίστοιχα και η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου.
  1. Την παράταση της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου έως την 31/12/2023.
  2. Την αριθ. πρωτ. 1862/04-02-2022 αίτηση του αναδόχου
    1. Το έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, περί ορισμού Επόπτη Παρακολούθησης της παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 216, παρ. 2, του Ν. 4412/2016.
    2. Την εισήγηση του Προέδρου

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου"», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, **έως την 31/12/2023**, λόγω της

παρατάσης της Πράξης Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου έως την παραπάνω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016 και τους όρους της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **92/2022**  
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
6. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.